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BERITA ACARA

PEMBATALAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DESA
Nomor : 017.3/TPK/1V/2026

v rTudy)

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Bulan April Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami selaku Tim

Pelaksanaan Keliatan (TPK) Desa Pemecutan Kelod Denpasar yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Desa Pemecutan Kelod Nomor 180/002.6/KEP/2026 tanggal 05 Januari 2026, telah dibuat
Berita Acara Pembatalan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Desa Pemecutan Kelod Tahap I dengan
Total Pagu APBDES Tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 4.979.700.000, (Empat Milyard Sembilan Ratus

Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah dengan alasan sebagai Berikut:

1. Berdasarkan Konsultasi Perbekel ke Kantor Inpektorat Kota Denpasar, tanggal 15 April 2026,
yang diterima Oleh Irban III, hadir bersama dari Perwakilan, Dinas PUPR Kota Denpasar,
Kantor Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar,
Kasi PM Camat Denpasar Barat, Tenaga Ahli Pendamping Desa Kota Denpasar, Sekretaris Desa,

Kaur Perencanaan, BPD, LPM dan Staf Desa (Terlampir)
9 Berdasarkan Surat Camat Nomor: B/400.10.2.1/4/416/DENBAR tertanggal 16 April 2026

tentang Mohon Petunjuk yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kota Denpasar, terkait Hasil konsultasi Pembangunan Gedung Kantor Desa Pemecutan
Kelod Tahap I (terlampir)

3. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Desa Pemecutan Kelod, Tanggal 23 April 2026 tentang
Pembahasan Permasalahan Pembangunan Gedung Kantor Desa Pemecutan Kelod Tahap I
(terlampir)

4 Hasil Audensi Perbekel Desa Pemecutan Kelod kepada Bapak Wakil Walikota, pada tanggal 27
April 2026 yang didampingi Oleh Bapak Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Denpasar, Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Denpasar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa Kota Denpasar , Perwakilan
Kantor Bidang Pengadaan Barang Jasa Kota Denpasar dan dari Pihak Desa Pemecutan Kelod :
Kaur Perencanaan, Perwakilan Anggota BPD, LPM, Anggota TPK Kegiatan Pembangunan
Gedung Kantor Desa.

5. Berdasarkan hasil Konsultasi dan Audensi Point 1,2,3dan 4 bahwa Kegiatan Pembangunan
Gedung Kantor Desa Pemecutan Kelod Tahap I tidak bisa dilaksanakan karena adanya
kekurangan dalam administrasi proses perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Gedung
Kantor Desa Tahap | dan belum terbitnya Sertifikat /Alas Hak lahan lokasi pendirian atas Nama
Kota Denpasar dan dihibahkan atas nama Desa Pemecutan Kelod.

Demikian Berita Acara Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Desa
Pemecutan Kelod Tahap I ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinya.

Denpasar, 30 April 2026
PPKD /Kaur Perencanaan KetuaTim Pelaksafia Kegiatan (TPK)
J S B
(I Ketut Karmana, ST.) (Anak Agung Putu Suarjana )
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